

Sanado Nuevo, Setiembre 14/916

Señor.

Presidente de la H. Comisión de Fomento
Localidad

Debido a la falta del material necesario para la construcción de la vereda dentro del plazo acordado por esta Comisión y no siendo posible hacerla en el tiempo Señalado Solicito un plazo para éste trabajo por lo menos de 15 ó 20 días en el cual me será posible terminar la vereda.

En espera de una favorable resolución saludo al Sr. Presidente muy atte.

Miguel Keenan